Analisa Produktivitas Pekerjaan Dinding Panel, Dinding Batu Bata Konvensional, Dan Sni Pekerjaan Dinding by P.Y, Rifky Rezha et al.
ANALISA PRODUKTIVITAS PEKERJAAN DINDING PANEL, DINDING 
BATU BATA KONVENSIONAL, DAN SNI PEKERJAAN DINDING 
 
JURNAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disusun Oleh: 
Rifky Rezha Pranata Yudha 
NIM. 105060100111072 
 
 
 
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL 
FAKULTAS TEKNIK 
UNIVERSITAS BRAWIJAYA 
MALANG 
2015 
 
 
1 
 
ANALISA PRODUKTIVITAS PEKERJAAN DINDING PANEL, DINDING 
BATU BATA KONVENSIONAL, DAN SNI PEKERJAAN DINDING 
 
Saifoe El Unas, ST, MT 1, Kartika Puspa N, ST, MT1, Rifky Rezha P.Y1 
1Dosen  / Jurusan Teknik Sipil / Fakultas Teknik Universitas Brawijaya 
2Mahasiswa / Program Sarjana / Jurusan Teknik Sipil / Fakultas Teknik Universitas 
Brawijaya 
Jalan MT. Haryono 167 Malang 65145, Jawa Timur - Indonesia 
Korespondensi : rifky.rpy@gmail.com 
 
ABSTRAK 
 
Ada beberapa teknologi dan bahan di bidang konstruksi sebagai pengganti material dinding bangunan 
konvesional, antara lain PANEL dan bata konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
perbandingan produktivitas dan biaya satuan pekerjaan dinding menggunakan material PANEL dan 
bata merah berdasarkan metode konvensional dan SNI.  
Data produktivitas pada penelitian ini diperoleh dengan mengamati secara langsung kecepatan 
pekerjaan di lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Daily Record Sheet 
dan Baseline Productivity, dan dengan metode SNI. Koefisien pekerjaan untuk menghitung analisa 
harga satuan pekerjaan didapatkan dengan menghitung sendiri berdasarkan dari nilai produktifitas yang 
didapat. 
Hasil dari analisa produktivitas menunjukan bahwa nilai produktivitas pekerjaan dinding PANEL pada 
tiap jenis pengamatan adalah: pemasangan = 12,723 𝑚2/jam, plester tahap I = 108,814 𝑚2/jam, plester 
tahap II = 28,346 𝑚2/jam. Sedangkan nilai produktifitas pekerjaan dinding bata konvensional adalah: 
pemasangan = 3,00 𝑚2/jam, plester = 3,57 𝑚2/jam. Dan nilai produktifitas dinding bata konvensional 
berdasarkan SNI adalah : pemasangan = 1,33 𝑚2/jam, plester = 1,00 𝑚2/jam. Harga satuan pekerjaan 
dinding Panel tiap m2 sebesar Rp   211.271,72, dinding bata konvensional sebesar Rp 84.258,98, dan 
dinding bata konfensional berdasarkan SNI sebesar Rp. 130.422,08. 
  
Kata kunci: dinding PANEL, dinding bata konfensional, harga satuan pekerjaan,  produktifitas. 
 
1. PENDAHULUAN 
  Dinding merupakan salah satu 
komponen penting dalam konstruksi, 
pada umumnya masyarakat masih 
menggunakan cara konvensional dalam 
pembangunan dinding, yaitu dengan 
menggunakan dinding dari batu bata 
sebagai bahan utama. Batu bata 
merupakan material bangunan yang 
sudah banyak dikenal oleh kalangan 
masyarakat Indonesia. Batu bata juga 
sudah digunakan sebagai bahan utama 
dalam banyak proses pembangunan di 
Indonesia. Batu Bata dibuat dengan 
tanah liat yang memiliki  dimensi dengan 
ukuran 5x11x20cm. 
 Namun batu bata memiliki 
berbagai macam kekurangan yaitu 
bebannya yang cenderung besar 
sehingga menjadi beban yang cukup 
besar untuk struktur bangunan, 
memerlukan waktu pengerjaan yang 
cukup lama, dan juga pemborosan dalam 
hal tenaga kerja. 
Saat ini di Indonesia, dengan 
teknologi terbaru dapat membuat proses 
pembangunan lebih cepat dan dengan 
kualitas bangunan yang baik. Dengan 
teknologi tersebut dibuatlah sebuah 
material bangunan dengan bahan utama 
Expanded Polystyrene System (EPS) dan 
kawat baja galvanized (agar tidak 
berkarat) pada setiap sisi dan juga 
dalamnya. Material bangunan ini disebut 
sebagai ‘Panel Bangunan’ dengan nama 
PANEL. PANEL berfungsi sebagai 
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pengganti material untuk rangka atap, 
dinding, partisi, tangga, lantai, dan juga 
yang lainnya. PANEL sebagai material 
bangunan hanya berbentuk lembaran-
lembaran panel dengan lebar 1,2 m dan 
tinggi maksimal 9 m (panel untuk 
dinding). 
Dalam suatu pekerjaan konstruksi 
pasti dalam pelaksanaanya selalu 
berhubungan dengan biaya. Biaya yang 
dibutuhkan tersebut bisa direncanakan 
dengan suatu metode acuan dasar 
perhitungan yang disebut analisa biaya 
konstruksi atau analisa harga satuan 
pekerjaan. Acuan ini digunakan untuk 
menetukan biaya bangunan (building 
cost) suatu rangkaian rancangan 
pekerjaan, dan disusun berdasarkan 
kegiatan penelitian pekerjaan di proyek 
dengan tujuan meningkatkan efisien dan 
efektivitas kegiatan suatu proses 
pembangunan. Hal ini juga menjadi 
salah satu faktor peting dalam pemilihan 
bahan yang akan digunakan dalam 
pembangunan konstruksi yang 
disesuaikan dengan kebutuhan dan juga 
harus tepat guna, selain menimbang 
aspek kecepatan dan kualitas. Selain itu 
keberhasilan suatu perusahaan agar 
dapat memperoleh hasil maksimal dari 
proses produksi yang dilakukan, tidak 
lepas dari bantuan para tenaga kerja yang 
dimiliki. 
Dengan adanya inovasi dari 
pembangunan dinding dari batu bata 
yang salah satunya adalah dengan 
menggunakan teknologi PANEL, maka 
hal ini yang membuat penulis ingin 
melakukan analisa perbandingan 
efisiensi pekerjaan dinding 
menggunakan material panel dan batu 
bata. 
 
2. METODE PENELITIAN 
Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode analisis 
deskriptif dengan jenis job analysis yaitu 
penelitian yang bukan bersifat 
eksperimen dan dimaksudkan untuk 
mengumpulkan informasi berupa data 
primer mengenai status suatu gejala 
yang ada, yaitu keadaan gejala menurut 
apa adanya pada saat penelitian 
dilakukan. Studi ini dilakukan dengan 
mengumpulkan literature dan data 
sekunder yang berkaitan dengan 
penelitian yang dilakukan, kemudian 
menentukan teknik survey yang 
digunakan. 
Sumber Data 
Penelitian ini menggunakan dua 
sumber data, yaitu sumber data primer 
dan sekunder. 
Data Primer 
Data primer ialah data yang 
diperoleh atau dikumpulkan dari sumber 
pertama (Arikunto, 2010). Data 
diperoleh dari menghitung secara 
langsung kecepatan pengerjaan 
pemasangan dinding yang dilakukan di 
lapangan dan mencatat secara langsung 
jumlah pekerja yang melakukan 
pemasangan dinding. 
Data Sekunder 
Data sekunder ialah data yang diperoleh 
dari orang lain atau sumber lain 
(Arikunto, 2010). Dalam penelitian ini 
data sekunder diperoleh dari dua sumber 
yaitu dari Modern Panel Indonesia 
(MPI) dan pihak pelaksana PT Dewata 
Solusi Bangunan. Data yang diperoleh 
ialah berupa data material yang 
digunakan, data metode pelaksanaan 
pengerjaan, data biaya pengerjaan, dan 
data waktu pelaksanaan. 
Metode Analisa Data 
Metode analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini ialah 
pengukuran di lapangan dilakukan 
dengan metode Baseline Productivity 
dan Daily Record Sheet. 
Produktivitas Garis Dasar (Baseline 
Productivity) 
Nilai produktivitas standar dapat 
terjadi ketika tidak ada atau hanya 
sedikit gangguan yang terjadi di 
lapangan. Nilai produktivitas seperti ini 
disebut dengan baseline productivity. 
Baseline productivity menunjukkan nilai 
produktivitas standar yang menjadi 
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target pelaksana dalam bagian dari suatu 
proyek (Thomas dalam Limanto, 2011). 
Baseline productivity merupakan 
kondisi produktivitas yang optimal yang 
dapat dicapai. 
Lembar Catatan Harian (Daily 
Record Sheet) 
Daily record sheet merupakan 
produktivitas harian. Volume dari 
pekerjaan yang dihasilkan dibagi dengan 
waktu kerja, yang dirumuskan sebagai 
berikut: 
𝐷𝑎𝑖𝑙𝑦 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦
=
𝐷𝑎𝑖𝑙𝑦 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑦
𝐷𝑎𝑖𝑙𝑦 𝑊𝑜𝑟𝑘 𝐻𝑜𝑢𝑟𝑠
 
 
3. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
3.1 Gambaran Umum Proyek Panel 
Proyek pembangunan “Watermark 
Hotel & Spa” merupakan proyek yang 
dilaksanakan oleh PT Hutama Karya 
yang dibangun di kawasan Jimbaran 
Bali,proyek ini adalah salah satu sarana 
komersial yang cukup baik untuk 
menunjang kegiatan pariwisata di Bali. 
Lokasi proyek sangat strategis yaitu 
dekat dengan Bandara Ngurahrai dan 
pusat kota. Metode pekerjaan dinding: 
 Pemasangan stek di pondasi, 
 Pemasangan Panel 
 Mengikat Panel ke Stek 
 Mengikat dengan wiremesh 
 Memasang acuan 
 Pelaksanaan Penyemprotan Plester 
Bahan dan alat: 
 PANEL tipe PSM 08 
 Besi stek Φ8 - 30cm 
 Kawat bendrat 
 Tang 
 Turbosol (Sprayer) 
 Semen (pc) 
 Pasir 
 Molen 
 Air 
Team kerja: 
 Tukang 
 Mandor 
 Operator 
 
3.2 Analisa Waktu 
Pengamatan produktivitas pada 
penelitian ini dibagi menjadi tiga jenis 
yaitu pemasangan panel dinding, 
pemlesteran tahap I dan pemlesteran 
tahap II. Hasil dari masing-masing 
pengamatan berdasarkan metode Daily 
Record Sheet dan metode Baseline 
Productivity adalah sebagai berikut: 
Tabel 1 Rekapitulasi Hasil Analisa 
Pengamatan 
no Jenis pengamatan 
Produktivitas(𝑚2/𝐽𝑎𝑚) 
Produktivitas 
tertingi Daily Record 
Sheet 
Base Line 
Prod. 
1 Pemasangan 12.723 13.333 14.521 
2 Plester I 108.814 108,863 120.370 
3 Plester II 28.346 28,188 31.805 
 
Dari hasil perhitungan 2 metode 
diatas didapat bahwa perhitungan 
produktivitas dengan menggunakan 
metode Daily Record Sheet lebih kecil 
dari pada Baseline productivity, karena 
semakin kecil hitungan produktivitas 
maka semakin besar biaya yang 
dihasilkan, sehingga pengaplikasiannya 
akan lebih aman, untuk itu peneliti 
menggunakan hasil dari metode Daily 
Record Sheet untuk selanjutnya 
igunakan sebagai dasar perhitungan 
koefisien pada analisa biaya pekerjaan 
dinding. 
3.3 Total Waktu Pekerjaan Dinding 
PANEL 
Tabel 2. Perhitungan Total Waktu 
Pengerjaan Proyek 
  
N
o 
Jenis 
Pengamat
an 
Produktivitas 
* 
Waktu 
Luas 
Waktu x 
Luas 
Hari*
* 
Proyek 
(𝑚2/𝐽𝑎𝑚) 
(𝐽𝑎𝑚
/𝑚2) (𝑚2)  (Jam) 
1 Pasang 12.723 0.0786 5550 436.204 
87.24 
2 Plester I 108.814 0.0092 5550 51.005 
10.2 
3 Plester II 28.346 0.0353 5550 195.792 
39.16 
 
Dari tabel 2 dapat dilihat dapat 
dilihat bahwa produktivitas untuk 
menyelesaikan seluruh pekerjaan 
dinding PANEL pada setiap jenis 
pengamatan adalah: pemasangan = 
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12.723 m2/jam, plester tahap I = 108.814 
m2/jam hari, plester tahap II = 28.346 
m2/jam. 
3.4 Analisa Biaya Pemasangan 
Dinding PANEL 
Data analisa biaya pemasangan 
dinding panel pada tabel 3 diperoleh dari 
perhitungan sendiri oleh peneliti dan 
analisa Harga Satuan Pemasangan yang 
di tetapkan oleh PT. Modern Panel 
Indonesia 
Tabel 3. Data Biaya Pemasangan 
Dinding PANEL 
 
Dari analisa biaya pemasangan pada 
tabel 3 total biaya pemasangan dinding 
PANEL tiap 1 𝑚2 yaitu Rp   245.384,80 
yang kemudian disebut sebagai harga 
satuan dinding PANEL PSM 08. 
3.5 Gambaran Umum Proyek Bata 
Konvensional 
Untuk proyek dinding batu bata 
konvensional diambil dari pembangunan 
perumahan yang dilaksanakan oleh PT. 
Agya Kenyar Utama yang dibangun di 
daerah Sudimoro, Malang. Proyek ini 
merupakan salah satu proyek perumahan 
yang cukup strategis karena dekat 
dengan pusat kota dan lingkungan yang 
nyaman. Metode pekerjaan dinding: 
 Gambar shop drawing dinding 
 Memasang batu bata 
 Pemlesteran Dinding 
Bahan dan alat: 
 Bata Merah Ukuran 220 mm x 110 
mm x 50 mm  
 Cetok 
 Semen (pc) 
 Pasir 
 Molen 
 Air 
Team kerja: 
 Tukang 
 Mandor 
 Operator 
3.6 Analisa Waktu 
Pengamatan produktivitas pada 
pelitian ini dibagi menjadi dua jenis 
yaitu pemasangan bata, dan pemlesteran. 
Hasil dari masing-masing pengamatan 
berdasarkan metode Daily Record Sheet 
dan metode Baseline Productivity adalah 
sebagai berikut: 
Tabel 4 Rekapitulasi Hasil Analisa 
Pengamatan 
no pengamatan 
Produktivitas (m3/jam) Produktivitas 
Daily Record 
Sheet 
Base Line 
Prod. tertinggi 
1 pemasangan 
3,00 
3,02 3,32 
2 plesteran 3,57 3,53 4,08 
 
Dari hasil perhitungan 2 metode 
diatas didapat bahwa perhitungan 
produktivitas dengan menggunakan 
metode Daily Record Sheet lebih kecil 
dari pada Baseline productivity, karena 
semakin kecil hitungan produktivitas 
maka semakin besar biaya yang 
dihasilkan, sehingga pengaplikasiannya 
akan lebih aman, untuk itu peneliti 
menggunakan hasil dari metode Daily 
Record Sheet untuk selanjutnya 
igunakan sebagai dasar perhitungan 
koefisien pada analisa biaya pekerjaan 
dinding. 
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3.7 Total Waktu Pekerjaan Dinding 
Bata konvensional 
Tabel 5. Perhitungan Total Waktu 
Pengerjaan Proyek 
  
N
o 
Jenis 
Pengamatan 
Produktivitas 
* 
Waktu 
Luas 
Waktu 
x Luas 
Hari 
Proyek 
(𝑚2/𝐽𝑎𝑚) 
(𝐽𝑎𝑚
/𝑚2) (𝑚2)  (Jam) 
1 Pasang 3,00 0,333402 5550 1850,38 
370,08 
2 Plester  3,57 0,280104 5550 1554,58 
310,92 
 
Dari tabel 5 dapat dilihat bahwa 
produktifitas yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan seluruh pekerjaan 
dinding bata konvensional pada setiap 
jenis pengamatan adalah: pemasangan = 
3 m2/jam, dan plesteran= 3.57 m2/jam. 
3.8 Analisa Biaya Pemasangan 
Dinding Bata Konvensional 
Data analisa biaya pemasangan 
dinding bata pada tabel 6 diperoleh dari 
perhitungan sendiri oleh peneliti dan 
SNI pekerjaan dinding 
 
Tabel 6. Data Biaya Pemasangan 
Dinding Bata Konvensional 
 
Dari analisa biaya pemasangan pada 
tabel 9 total biaya pemasangan dinding 
bata tiap 1 𝑚2 yaitu Rp 84.258,98 yang 
kemudian disebut sebagai harga satuan 
dinding bata konvensional. 
3.9 Produktivitas Pemasangan 
Dinding Bata Konvensional 
Berdasarkan SNI 
Hasil perhitungan produktivitas 
pengerjaan dinding bata konvensional 
dengan metode SNI adalah sebagai 
berikut:  
 
Tabel 7. Perhitungan Total Waktu 
Pengerjaan Proyek 
No 
Jenis  Produktivitas  Waktu Luas Waktu 
x Luas 
Hari * 
  
Pengamatan (m2/jam)  (jam/m2)   (m2) 
(jam)  
  
          `   
1 Pasang 1.334 0.75 5550 4162.29 
520.29 
2 Plester 1.00 1 5550 5550 
693.75 
 
Dari tabel 7 dapat dilihat bahwa 
produktivitas yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan seluruh pekerjaan 
dinding bata konvensional pada setiap 
jenis pengamatan adalah: pemasangan = 
1.334 m2/jam, plesteran= 1 m2/jam. 
3.10 Data Biaya pekerjaan  
 Data analisa biaya pemasangan 
dinding bata diperoleh dari perhitungan 
sendiri oleh peneliti dan SNI pekerjaan 
dinding. 
Dari analisa biaya pemasangan dinding 
bata konvensional tiap 1𝑚2yaitu Rp 
79.355.20 dan biaya pemlesteran 
dinding bata konvensional tiap 1𝑚2yaitu 
Rp 51.066.88 sehingga jumlah total 
adalah: 
Rp 79.355.20 +  Rp 51.066.88 =  
Rp 130.422,08 
yang kemudian disebut sebagai harga 
satuan dinding bata konvensional 
berdasarkan SNI. 
3.11 Rekapitulasi Hasil Perhitungan 
Produktivitas 
Tabel 8. Rekapitulasi Hasil Perhitungan 
Produktivitas 
No Jenis pengamatan Panel Konvensional SNI 
1 Pasang 12.723 3.00 1.33 
2 Plester I 108.814 - - 
3 Plester II (Pleteran) 28.346 3.57 1.00 
 
Berdasarkan tabel 8 diatas dapat 
disimpulkan bahwa produktivitas 
pekerjaan dinding Panel lebih tinggi 
daripada dinding bata konvensional 
maupun dinding bata konvensional 
berdasarkan SNI dengan produktivitas 
pemasangan sebesar 12.723 m2/jam, 
plesteran tahap 1 sebesar 108.814 
No Uraian Pekerjaan Koefisien Satuan Harga Satuan Jumlah Harga
1m
2
 Pekerjaan Pemasangan Dinding Bata Konvensional
A. Bahan
Batu Bata 70 Buah 500 35000
Semen 8.32 Kg 1260 10483.2
Pasir 0.049 m
3
228000 11172
56655.2
B.Tenaga
Tukang 0.0333 OH 65000 2164.5
Pekerja 0.0666 OH 50000 3330
Mandor 0.00152 OH 120000 182.4
5676.9
62332.1
1m
2
 Pekerjaan Plesteran Dinding
A. Bahan
Semen 5.888 Kg 1260 7418.88
Pasir 0.036 m
3
228000 8208
15626.88
B.Tenaga
Tukang Plester 0.0280 OH 65000 1820
Pekerja 0.056 OH 50000 2800
Mandor 0.014 OH 120000 1680
6300
21926.88
84258.98
I
Jumlah A
II
Jumlah A
Jumlah B
Jumlah A+B
Jumlah Total
Jumlah B
Jumlah A+B
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m2/jam dan plesteran tahap 2 sebesar 
28.346 m2/jam. Sedangkan dinding 
konvensional mempunyai produktivitas 
pemasangan sebesar 3.00 m2/jam, dan 
plesteran sebesar 3.57 m3/jam. 
Sedangkan dinding konvensional 
berdasarkan SNI mempunyai 
produktivitas pemasangan sebesar 2.00 
m2/jam, dan plesteran sebesar 1.00 
m2/jam. 
3.12 Rekapitulasi Hasil Perhitungan 
Harga Satuan 
Tabel 9. Rekapitulasi Hasil Perhitungan 
Harga Satuan 
No 
Jenis 
pengamatan Panel Konvensional SNI 
1 Pasang Rp 170.593,00 Rp 62.332,10 Rp 79.355.20 
2 Plester  Rp 74.791.80 Rp 21.926,88 Rp 51.066.88 
Total Rp 245.384,80 Rp 84.258,98 Rp 130.422,08 
 
Berdasarkan tabel 9 diatas dapat 
disimpulkan bahwa harga satuan 
pekerjaan dinding Panel lebih besar 
daripada dinding bata konvensional 
maupun dinding bata konvensional 
berdasarkan SNI dengan harga satuan 
sebesar Rp 245.384,80/m2. Sedangkan 
dinding konvensional mempunyai harga 
satuan pekerjaan sebesar Rp 
84.258,98/m2. Sedangkan dinding 
konvensional berdasarkan SNI 
mempunyai harga satuan sebesar Rp 
130.422,08/m2. 
 
4. KESIMPULAN DAN SARAN 
4.1 Kesimpulan 
Berdasarkan analisa pengamatan 
dapat diambil kesimpulan mengenai 
produktivitas pemasangan dinding 
menggunakan pemasangan dinding 
Panel sebagai berikut: 
1. Produktifitas pada pengamatan 
dinding Panel dengan 
menggunakan metode Daily 
Record Sheet adalah sebagai 
berikut: 
a. Pemasangan dinding 
sebesar 12,723 𝑚2/jam 
b. Pemlesteran dinding 
tahap I  sebesar 108,814 
𝑚2/jam 
c. Pemlesteran dinding 
tahap II sebesar 28,346 
𝑚2/jam. 
2. a. Produktifitas pada 
pengamatan dinding bata 
konvensional dengan 
menggunakan metode Daily 
Record Sheet adalah sebagai 
berikut: 
a. Pemasangan dinding 
sebesar 3,00 𝑚2/jam 
b. Pemlesteran dinding 
sebesar 3,57 𝑚2/jam 
b. Produktifitas pada 
pengamatan dinding bata 
konvensional dengan 
menggunakan metode SNI  
adalah sebagai berikut: 
c. Pemasangan dinding 
sebesar 1,33 𝑚2/jam 
d. Pemlesteran dinding 
sebesar 1,00 𝑚2/jam 
3. Harga satuan pengerjaan dinding 
Panel sebesar  Rp 245.384,80 
untuk setiap m2. 
4.   a. Harga satuan pengerjaan 
dinding bata berdasarkan 
metode konvensional sebesar 
Rp. 84.258,98 untuk setiap m2. 
b. Harga satuan pengerjaan 
dinding bata berdasarkan SNI 
sebesar  Rp. 130.422,08 untuk 
setiap m2. 
4.2 Saran 
Setelah melakukan penelitian di 
lapangan dan melihat analisa data, ada 
beberapa saran dari peneliti yaitu 
sebagai berikut : 
1. Bagi Kontraktor 
Bagi Kontraktor , disarankan 
untuk memilih material dinding sesuai 
dengan kebutuhan. Jika membutuhkan 
pekerjaan yang cepat dan produktifitas 
yang tinggi tanpa terlalu memperhatikan 
biaya pekerjaan dinding, bisa 
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menggunakan material Panel karena 
produktifitasnya paling cepat 
dibandingkan dengan yang lain. Bila 
membutuhkan material dengan biaya 
yang lebih rendah karena alasan bisnis 
atau rumah tinggal pribadi disarankan 
menggunakan material bata 
konvensional. Sedangkan pekerjaan 
dinding dengan bata berdasarkan SNI 
bisa digunakan untuk pembangunan 
bangunan untuk pemerintahan atau 
bangunan publik yang membutuhkan 
keamanan tinggi karena SNI sidah 
mempunyai standar angka keamanan 
yang tinggi.  
 
2. Bagi peneliti selanjutnya 
a. Peneliti selanjutnya dapat 
membandingkan produktivitas 
Pengerjaan dinding 
menggunakan material PANEL 
dengan material lainnya agar 
dapat mengetahui seberapa jauh 
perbedaan produktivitasnya. 
b. Peneliti selanjutnya dapat 
meneliti semua jenis dinding 
PANEL, karena pada penelitian 
ini hanya ada satu jenis dinding 
yang diteliti yaitu PSM 08. 
c. Untuk kedepannya jikan ada 
yang akan melakukan penelitian 
lebih lanjut tentang 
produktivitas dapat 
menggunakan metode 
pengukuran yang lain, seperti 
Work Sampling agar terlihat 
waktu efektif dan waktu yang 
terbuang dalam pemasangan 
material dinding. 
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